

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 4909.8070106JZA

uzavretá podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

## Článok č. 1

### ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : **Obec Svinia**  
Sídlo organizácie: Hlavná 87/10, 082 32 Svinia  
Štatutárny orgán: Miroslav Nawrat, starosta obce  
IČO: 00327760  
DIČ: 2020548167  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK49 3100 0000 0043 4000 5404

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ : **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo : **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**  
Zastúpený konateľom : **Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.**  
**Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.**  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN : SK23 0900 0000 0050 2528 4700  
IČO : 31 651 518  
DIČ : 2020490274  
IČ DPH : SK2020490274  
Telefón : 051/77 33 433  
Email : [zavod-po@eurovia.sk](mailto:zavod-po@eurovia.sk)  
Zapísaný v OR : Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Preambula

Dodatok č. 1 je vyhotovený z dôvodu **pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré neumožňujú dokončenie všetkých prác**, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo. Na základe uvedeného zmluvné strany menia znenie pôvodnej zmluvy o dielo takto:

Mení sa :

- 1.3 **Článok č. VI. Čas plnenia** – ruší sa bod 6.1 a nahrádza sa textom, ktorý znie :  
Článok č. VI. bod 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote do **30.6.2019** podľa časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bude zhotoviteľom predložený a obojstranne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli na protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Termín začatia stavebných prác nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania a prevzatia staveniska. Upresnený harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako Príloha č. 1. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

#### 1.4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1.4.1 Tento Dodatok č.1 je súčasťou Zmluvy o dielo č. 4909.8070106JZA
- 1.4.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tomto dodatku, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 1.4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, súhlasia s ním a pokladajú ho za dôverný. Ostatné články dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 4909.8070106JZA zostávajú nezmenené.
- 1.4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z..
- 1.4.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v registri zverejňovaných dokumentov na web stránke obce.
- 1.4.6 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

Príloha č. 1 - Harmonogram

✓ Sinia, dňa **21.12.2018**.....

*\* priava P. K. K.*

Košice, dňa **18.12.2018**.....

# Vecný a časový harmonogram postupu prác

Svinia - úprava ul. Hložská

Oddiel	týždeň			
	1	2	3	4
1 Zemné práce				
2 Zakladanie				
3 Zvislé a kompletne konštrukcie				
5 Komunikácie				
8 Rúrové vedenie				
6 Úprava povrchov				
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie				
99 Presun hmôt				
PSV				