

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo 4909.0070033JZA na realizáciu prác na stavbe
Obec Svinia, oprava komunikácií ul. Kostolná a ul. Krátka

(ďalej len: "Dodatok č.1 ")
uzavretej medzi účastníkmi :

1.1 Objednávateľ :

Názov organizácie: **Obec Svinia**
Sídlo organizácie: Hlavná 87/10, 082 32 Svinia
Štatutárny orgán: Miroslav Nawrat, starosta obce
IČO: 00327760
DIČ: 2020548167
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK 49 3100 0000 0043 4000 5404

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a. s.**
sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvy: Ing. Róbert Šinály
podpredsa predstavenstva a generálny riaditeľ a. s.
Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a. s.
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a. s.
osoba oprávnená jednať: Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov
stavbyvedúci: Ing. Ján Zápotocký, hlavný stavbyvedúci
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
BIC: GIBASKBX
Telefón: +421 051/ 77 33 433
Email: sekrpo@eurovia.sk

/ďalej len: „ Zhotoviteľ“ /

I. PREDMET DODATKU č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave predmetu realizovaných prác o práce navyiac a menej. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4911.0070033JZA (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

1. V článku V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení :

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za vykonanie Diela je:

Cena podľa pôvodnej Zmluvy	91 870,00 € bez DPH
Cena prác navyč a menej podľa Dodatku č. 1	4 846,64 € bez DPH
Celková Cena vrátane prác navyč a menej	96 716,24 € bez DPH
DPH 20%	19 343,33 € bez DPH
Celková Cena vrátane prác navyč a menej	116 059,97€ s DPH

(slovom: stošestnásťtisíc päťdesiatdeväť eur a 97/100 eurocentov)

II.

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po dve vyhotovenia.
2. Ostatné ujednania pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitných predpisov na webovom sídle verejného objednávateľa. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu. Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy.

Príloha: rozpočet prác navyč a menej

Vo Svini dňa 29.09.2020

V Košiciach dňa 29.9.2020


Rekapitulácia naviac a menej prác

Stavba: SVINIA- práce NAVIAC/MENEJ

Objednávateľ: Obec Svinia
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Miesto: Svinia

Spracoval: Ing. Ján Zápotocký
 Dátum: 22. 9. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
02	SVINIA- práce NAVIAC/MENEJ	4 846,64	969,33	5 815,97	0,00	4 846,65	0,00	0,00	0,00
02-1	ul. Kostolná	88,91	17,78	106,69	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00
02-2	ul. Krátka	4 018,28	803,66	4 821,94	0,00	4 018,28	0,00	0,00	0,00
02-3	ul. Šarišská	739,46	147,89	887,35	0,00	739,46	0,00	0,00	0,00
Celkom		4 846,64	969,33	5 815,97	0,00	4 846,65	0,00	0,00	0,00



ROZPOČET prác NAVIAC a MENEJ

Stavba: SVINIA- práce NAVIAC/MENEJ

Objekt: ul. Kostolná

Objednávateľ: Obec Svinia

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Svinia

Spracoval: Ing. Ján Zápotocký

Dátum: 22. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				88,91
5		Komunikácie				-54,55
1	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	-54,640	2,15	-117,48
4	592170001000	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	13,830	4,55	62,93
		"ul. Kostolná" 268,83-255		13,830		
		Súčet		13,830		
8		Rúrové vedenie				383,04
5	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	8,000	47,88	383,04
		"ul. Kostolná"10-2		8,000		
		Súčet		8,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-239,58
2	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	-26,500	8,38	-222,07
6	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,830	9,58	132,49
		"ul. Kostolná" 268,83-255		13,830		
		Súčet		13,830		
7	935114234	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	0,500	36,72	18,36
		"ul. Kostolná"0,5		0,500		
		Súčet		0,500		
8	592270016000	Odvodňovací žľab BGU-Z SV 200/0	ks	0,500	101,75	50,88
		"ul. Kostolná"0,5		0,500		
		Súčet		0,500		
9	592270017400	Liatinový rošt BG-SV NW 200, lxšxh 500x247x25 mm, rozmer štrbiny SW 18x220, trieda D 400, s rýchchlouzáverom, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	1,000	65,84	65,84
		"ul. Kostolná"1		1,000		
		Súčet		1,000		
3	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-285,080	1,00	-285,08

Celkom

88,91

ROZPOČET prác NAVIAC a MENEJ

Stavba: SVINIA- práce NAVIAC/MENEJ

Objekt: ul. Krátka

Objednávateľ: Obec Svinia

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Svinia

Spracoval: Ing. Ján Zápotocký

Dátum: 22. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 018,28

5

Komunikácie

-1 491,92

1	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	-45,650	2,15	-98,15
2	592170005500	Palisáda PREMAC Altiko 12, rozmer 120x165x900 mm, sivá	ks	-37,370	18,50	-691,35
3	592170005600	Palisáda PREMAC Altiko 12, rozmer 120x165x1200 mm, sivá	ks	-163,620	22,00	-3 599,64
4	592460013800	Dunajský štrk hr. 50 mm	m2	-8,000	35,00	-280,00
9	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	92,200	5,98	551,36

"ul. Krátka"92,2

92,200

Súčet

92,200

10	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	92,200	7,18	662,00
----	-----------	--	----	--------	------	--------

"ul. Krátka"92,2

92,200

Súčet

92,200

11	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	92,200	0,70	64,54
----	-----------	---	----	--------	------	-------

12	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	92,200	10,80	995,76
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

"ul. Krátka"92,2

92,200

Súčet

92,200

13	577144341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	92,200	9,80	903,56
----	-----------	--	----	--------	------	--------

8

Rúrové vedenie

526,68

14	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	95,76	191,52
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

"ul. Krátka"6-4

2,000

Súčet

2,000

15	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	7,000	47,88	335,16
----	-----------	---	----	-------	-------	--------

"ul. Krátka"9-2

7,000

Súčet

7,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 983,52

5	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	-22,500	8,38	-188,55
6	283230002100	Nopová fólia	m2	-4,000	8,90	-35,60
16	917831604.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	40,000	4,92	196,80
17	917831605.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 120 cm - jednotlivo	ks	60,000	5,37	322,20

ROZPOČET prác NAVIAC a MENEJ

Stavba: SVINIA- práce NAVIAC/MENEJ

Objekt: ul. Krátka

Objednávateľ: Obec Svinia

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Svinia

Spracoval: Ing. Ján Zápotocký

Dátum: 22. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	917831606.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 150 cm - jednotlivo	ks	60,000	5,93	355,80
19	592170005800	Palisáda RONDO vystúžená, rozmer 200x175x1000 mm, SIVÁ	ks	40,000	20,94	837,60
		"ul. Krátka"40		40,000		
		Súčet		40,000		
20	592170005900	Palisáda RONDO vystúžená, rozmer 200x175x1200 mm, SIVÁ	ks	60,000	25,52	1 531,20
		"ul. Krátka"60		60,000		
		Súčet		60,000		
21	592170006000	Palisáda RONDO vystúžená, rozmer 200x175x1500 mm, SIVÁ	ks	60,000	35,06	2 103,60
		"ul. Krátka"60		60,000		
		Súčet		60,000		
7	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-139,526	1,00	-139,53

Celkom

4 018,28

ROZPOČET prác NAVIAC a MENEJ

Stavba: SVINIA- práce NAVIAC/MENEJ

Objekt: ul. Šarišká

Objednávateľ: Obec Svinia

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Svinia

Spracoval: Ing. Ján Zápotocký

Dátum: 22. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				739,46
1		Zemné práce				238,87
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t "ul. Šarišká"43,91 Súčet	m ²	43,910 43,910 43,910	5,44	238,87
5		Komunikácie				461,06
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	43,910	0,70	30,74
3	577144341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	43,910	9,80	430,32
99		Presun hmôt HSV				39,53
4	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	119,781	0,33	39,53
Celkom						739,46