Zmluva o dielo €. 1/2020

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel: Obec Svinia
Adresa : Hlavna 87/10, 082 32 Svinia
Zastlpeny: Miroslav Nawrat, starosta obce
ICO: 00327760
DIC: 2020548167
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s
IBAN : SK49 3100 0000 0043 4000 5404

(dalej len ,objednavatel”) a

Zhotovitel: Spektrum druzstvo

Adresa : Jesenna 12C, 080 05 Presov

Zastipeny: Ing. Jozef Girmala, predseda

Bankové spojenie : TATRA BANKA

IBAN: SK62 1100 0000 0026 2216 4789

ICO: 36446921

IC DPH: SK202004602

Registracia: Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného

(dalej len ,zhotovitel")

sldu v Presove odd. Dr, vl. €. 10032/P

CL. 1. Vychodiskové podklady a udaje

1.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva®) je ponuka zhotovitela -

doru¢ena objednavatelovi v postupe zadavania zakazky s nizkou hodnotou na zaklade Vyzvy na

predlozenie ponuky zo diia 21.04.2020.

1.2, Vychodiskové udaje:

e Vyzva na prekladanie ponuk.

e Projektova dokumentécia, Vykaz vymer.

» Ponuka uchadzaca , ktory je ako Uspesny uchadzac zhotovitelom predmetu zmluvy.

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela

zboru.

CL. Il. Predmet zmluvy

Svinia — budova dobrovofného hasi¢ského

CL IlI. Prava a povinnosti zmluvnych stran

3.1.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto zmiuvy v
rozsahu v rozsahu a za podmienok uvedenych v dokumentoch podfa €l. | tejto Zmluvy a v tejto

Zmluve ariadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7,

4.1.

4.2.

4.3.

44,

Objednavatel sa zavézuje poskytovat zhotovitefovi sucinnost potrebnli na zhotovenie diela,
prevziat dokontené dielo a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnuti cenu, ak dielo nebude
vykazovat' nedostatky, ktoré mézu mat' zasadny vplyv na jeho riadne uzivanie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technicke, kvalitativne, materialové, ¢asové a iné podmienky na realizaciu diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie diela potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Zze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze disponuje  takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné, Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté v ponuke boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa
s dokumentaciou uvedenou v ¢l Ibod 1.2 prva odrazka Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a
kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul v&etky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s

realizaciou Diela vzniknut'.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve riadne, véas a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo

odovzdat objednavatelovi.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat’ pri realizacii
predmetu Zmiuvy v sllade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytndt' si
vzajomnu sucinnost nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Miestom pInenia Zmluvy je Obec Svinia, na parc. €. ,C* 235 a ,E“ 57/3, k. 0. Svinia.
Cl. IV. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat diela v rozsahu podla predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom

termine:
4.1.1. celé dielo do 6', slovom Sest mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska,
4.1.2. odovzdanie staveniska: do 5 (pat) dni odo dita nadobudnutia u¢innosti ZoD,

4.1.3. termin zadatia stavebnych prac: do 2 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska.

Dielo sa povazuje za ukoncené diiom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela medzi

objednavatelom a zhotovitelom.

Nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podfla ods. 4.1 tohto ¢lanku z
dévodov na jeho strane ma za nasledok uplatnenie sankcie voci zhotovitelovi vo forme zmluvnej

pokuty v zmysle ¢l. X. bod 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel splni svoj zavazok zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim, vratane odstranenia
pripadnych vad, a odovzdanim diela objednavatelovi. Za ukon&enie diela sa povazuje dei, kedy

bol zmluvnymi stranami podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

! Verejny obstaravatel vyzaduje aby tato lehota nebola dihdia ako $est mesiacov, inak bude ponuka
vylucena.
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4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Ak po protokolarnom odovzdani diela objednavatelovi budu zistené nedostatky alebo vady diela,
je zhotovitel povinny takéto nedostatky bezodkladne odstranit' na vlastné naklady (zaruéna doba
vid ¢€l. VII. tejto zmluvy).

Ak zhotovitel dokon¢i dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo
prevziat' aj v skor§om termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia podla ods. 4.1 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a
véasného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel nie je v
omeskani so splnenim zavazku po dobu, po¢as ktorej nemohol pinit' svoje povinnosti nasledkom
okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom termin plnenia sa o tento ¢as predlZuje bez
naroku objednavatela na uplatnenie sankcii.

Zhotovitel spini zavazok vyplyvajlci mu z tejto zmluvy v mieste stavby.
Cl. V. Cena diela

Dohodnuta cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢l. Il a lll tejto zmluvy je stanovena v sulade so
zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov a je doloZena rozpoétom
zhotovitela (vykaz vymer), ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy podpisant a schvaleni oboma
zmluvnymi stranami.

Dohodnuta cena diela je nasledovna:

Cena diela bez DPH : 155 776,29 EUR

slovom: stopatdesiatpattisic sedemstosedemdesiatéest EUR a dvadsatdevat centov
Cena diela s DPH : 186 931,55 EUR

slovom : stoosemdesiat8esttisicdevat'stotridsatjeden EUR a patdesiatpat’ centov

V cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela na realizaciu prac suvisiacich s vykonanim a
odovzdanim diela vratane vedlaj$ich rozpoétovanych nakladov a dopinkovych nakladov.
Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zvysit dohodnutd cenu diela.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie diela sa
stane platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutl cenu neprekro¢i. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast ceny znizit o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvysenia ceny diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmiuvy.

Zhotovitel neméze ziadat o zvy3enie ceny diela ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku vlastnych
(Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoCnej koordinacie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v doésledku viastného omylu pri oceneni
predmetu ZoD alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:
e dobjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénosti, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),



e dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v ZoD, ale ktoré su nevyhnutné na riadne

plnenie a realizaciu Diela,

o dojde v priebehu realizacie Diela kzniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky

Objednavatela na menej prac.

5.8. Zmluvna cena méze byt zvySena len o cenu naviac prac, pritom spdsob uréenia ceny naviac prac

5.9.

je v zmysle tejto ZoD uréeny nasledovnym spésobom:

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

Zhotovitel oceni naviac prace nasledovne:

- poloZzky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom Rozpodéte
a ktory bol predloZzeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého bol
zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadza¢ ana zéklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto ZoD, musia byt nacenené podra tohto oceneného vykazu
vymer,

— poloZzky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom Rozpoéte a ktory bol
predloZzeny v ponuke podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel
vyhodnoteny ako Uspe$ny uchadzaé a na zaklade &oho bola dohodnuta zmluvna cena
v zmysle tejto ZoD, budu nacenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podla programu CENKROS sa vyluéuje, aby
doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie kalkulaéného vzorca,
priamych nakladov obsahujacich najma mzdy, stroje a material a nepriamych nakladov
obsahujlcich najma ceny za vyrobn( réziu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel
nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili
zvysenie kone€nej ceny za vykonaneé stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.

Zhotovitel najmenej 5 pracovnych dni pred uskutoénenim prac naviac predlozi polozkovity
rozpocet prac naviac (dalej len Rozpocet naviac prac*) na odsuhlasenie ceny prac naviac
Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsthlasenie nacenenia
naviac prac Zhotovitelom navrhovaného Rozpodétu naviac prac.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit' s navrhovanym Rozpoétom naviac prac, ak
dany Rozpocet naviac prac a navrhovana cena naviac prac neboli vyhotovené v sulade so
spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel
je v danom pripade povinny upravit dany Rozpodéet naviac prac a ocenit prislusne polozky
naviac prac podla pokynov Objednavatela a v sulade s touto ZoD.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla
Rozpoétu naviac prac, ktory bol vyhotoveny v sllade s podmienkami pre ocenenie
poloziek prac naviac, po podpisani dodatku k tejto ZoD.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu prac

— k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktora bude vycislena

podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predlozenom Rozpocte, ktory tvori Prilohu €. 1

tejto ZoD a ktory bol predlozeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého bol zhotovitel
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

6.2.

6.3.

vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a na zaklade &oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle
tejto ZoD, v8etko vSak po odsUhlaseni Objednavatefom, pricom hodnota tychto menej prac bude
odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac amenej prace sa moéZu uskutoénit vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela ato formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha spineniu

zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravan.

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prisludnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe ¢. 1 tejto ZoD. Zmluvné strany vyhlasuja, ze Priloha &. 1 je
urujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gpiny a zavazny a k jeho zmene moze dojst vyluéne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto ZoD, a to postupom, ktory je v stlade so zéakonom o
verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvng Cena za Dielo zahifia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych sku3ok, zabezpecenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych
komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricku energiu
a pod.

V pripade, ked objednavatel nariadi prace na odstranenie nasledkov porusenia zmluvy
zhotovitelom, toto nie je dévodom na zmenu dohodnutej ceny. Takéto prace vykona zhotovitel na
vlastné naklady.

Ak dobjde k zaniku zmluvy z dévodov na strane objednavatela, vznika zhotovitelovi narok na
uhradu nakladov, ktoré mu preukazatelne a opravnene vznikli pri realizacii prac do dia zaniku
zmluvy a ktoré su odsthlasené objednavatelom.

CI. VL. Platobné podmienky

Zmluvne strany sa dohodli na realizacii diela bez zalohovych platieb. Zhotovitel bude fakturovat
objednavatelovi vykonané prace a dodavky takto:

6.1.1. prva faktura po ukonceni a odovzdani stavebnych prac v hodnote 32 000 EUR s DPH,
6.1.2. druha faktura po riadnom ukonéeni a odovzdani celého diela objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktir bude supis skutone vykonanych prac, ktory bude potvrdeny
zhotovitelom a objednavatelom a bude tvorit' prilohu faktury.

Stavebné prace, ktoré sa neuskuto&nia, budt odpoéitané podla rozpoétu — vykazu vymer.

Faktura musi obsahovat’

a) ¢islo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),

b) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1CO, DIC,
IC DPH,



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

c) poradove &islo faktury,

d) datum vystavenia faktdry,

e) datum dodania predmetu plnenia,

f)  datum splatnosti faktlry podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),

g) oznaCenie pefiazného ustavu a ¢islo uétu Zhotovitela, na ktoré mé byt faktara uhradend,

h) oznagenie Casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdu fakturovanu
Cast Diela,

i)  nazov projektu ,Svinia — budova dobrovolného hasiéského zboru*,

J)  vyska sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska
DPH,

k) sumav EUR s DPH zaokrihlena na dve desatinné miesta,

I)  vySku zadrzného,

m) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

Zhotovitel vystavi fakturu v 5-tich originaloch na zaklade odsthlaseného vykazu vykonanych prac.

Prilohou kaZzdej fakttry bude:

* vykaz vykonanych prac odstihlaseny a potvrdeny Objednavatefom alebo osobou poverenou
Objednavatefom, napr. stavebnym dozorom,

e fotodokumentécia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych prac,

e vysledky predpisanych a vykonanych ski$ok s popisom, &i skiigka prebehla v poriadku alebo
ju bude nutné opakovat' a dévod opakovania skusky,

kopia stavebného dennika alebo jeho &asti prislichajlice k obdobiu, ktoré sa zachytavaju vo
vykazoch vykonanych prac.

Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni odo diia dorucenia faktury. Zhotovitel je povinny dorucit
objednavatelovi faktiru za predmet zmluvy do piatich kalendarnych dni odo diia jej vystavenia.

V pripade, ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' faktiru zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

Cena diela sa povazuje za uhradent v den, kedy bola &iastka odpisana z Gétu objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat z druhej faktdry giastku 10 000 EUR ako zadrzné aZ na
dobu 12 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia diela podfla &l. VIII Zmluvy. V pripade, Ze sa
vyskytni pocas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v€as neodstrani, mdze
Objednavatel zabezpecit ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvne strany sa dohodli, Ze
pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel jednostranne zapoditat' zo
zadrzanej Ciastky. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena zadrzana giastka znizena o
zapocitané pohladavky. O uvolnenie zadrzanej ¢iastky méze Zhotovitel pisomne poZiadat najskér

po uplynuti dvanastich mesiacov odo dria odovzdania a prevzatia diela podra cl. IX Zmluvy.
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72
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

711

7.12.

CL. VI Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podfa projektovej dokumentacie, v stlade
s technickymi normami a podfa podmienok tejto ZoD, a Ze po ukon&eni bude spdsobilé k uZivaniu
podla ucelu.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v okamihu, ked prechadza nebezpe&enstvo $kody
na Diele na Objednavatela v zmysle tejto ZoD, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou
(Objednavatel ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek vadu,
ktora vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajlcej vete, ak tato vada vznikne v
dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle tejto ZoD. Zhotovitel zodpoveda aj za vady,
ktoré vzniknu poskodenim Diela Objednavateflom (alebo jeho zamestnancom alebo trefou osobou)
v dosledku konania Objednavatela (alebo jeho zamestnanca alebo tretej osoby) v zmysle navodu
na pouzitie Diela alebo dokumentéacie a inych dokladov dodanych Zhotovitelom k zhotovenému

Dielu.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni maximainej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov.

Zaruéna doba zacina plynut nasledujucim dfiom po dni podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zatne s odstrarfiovanim vs$etkych vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdavani a preberani diela bez zbyto&ného odkladu, spésob a termin odstranenia dohodne
s objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky skryté vady a nedorobky, ktoré budu zistené pocas zaruénej
doby a uplatnené objednavatelom v opravnenej reklamacii, zaéne odstrafiovat bez zbytoéného

odkladu spésobom a v termine stanovenom v reklamaénom konani.

Pokial zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani v termine stanovenom v reklamaénom konani,
objednavatel da vadu odstranit tretej osobe. Naklady na odstranenie uhradi zhotovitel.

Ak sa ukaZe, Ze vada diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje do 10 dni od zistenia tejto

skuto¢nosti dodat’ a zabudovat nahradny predmet plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit’ vady bezplatne.

Doba od uplatnenia reklamacie vady aZz do vykonania opravy, resp. jej odstranenia, sa
nezapocitava do plynutia zaruénej doby, toto ustanovenie plati aj pre pripad plnenia povinnosti
zhotovitela vyplyvajlcich zo zaruénych zavazkov tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomnou formou.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

CL. VIII. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo viasthom mene, na vlastni zodpovednost, na
vlastné naklady, vlastnymi prostriedkami a v poZadovanej odbornej kvalite, pricom je povinny
dodrziavat platné technické normy a vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujice sa na
predmet zmluvy. Dohodnuté dielo bude vykonavat kvalifikovanymi pracovnikmi v prisludnom
odbore. Zhotovitel nie je opravneny poverit vykonanim diela int osobu.

Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi 1 x projektovd dokumentaciu
uvedenu v €l. | bod 1.2 v tlagenej podobe a 1x na CD nosici v zneni ako bola uvedena v sitaznych
podkladoch a dalSich dokumentoch poskytnutych v lehote na predkladanie ponuk.

Zhotovitel je povinny mat, najneskér ku diiu uzavretia zmluvy, uzatvorené poistenie
zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti s jeho &innostou a
prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za $kodu"), v minimalnej vyske Ceny diela poéas
celej doby realizacie Diela. Original alebo Uradne overenu kopiu poistnej zmluvy odovzda
zhotovitel objednavatelovi najneskoér ku dfiu uzavretia zmluvy a tento bude tvorit pril. & 4 Zmiuvy.
Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel povinny udrziavat po celd dobu vykonavania diela.
Zhotovitel v plnej vyske zodpoveda za pripadni $kodu spdsobent kradeZou, stratou, znitenim
alebo inym poskodenim majetku tretich osdb, ktora je nasledkom d&innosti alebo nedinnosti
Zhotovitefa.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko tak, Ze vymedzi hranice staveniska,
ktoré sa zhotovitel zavazuje dodrziavat. Ak vznikne potreba rozs$irenia hranice staveniska, toto je
mozné az po predchadzajlicom suhlase objednavatela.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace
zhotovitel. UdrZiavanie dopravnych znaciek zabezpeti a uhradi zhotovitel.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou

zmluvnej ceny.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat iba
povereni pracovnici objednavatela.

Objednavatel zodpoveda za to, Zze odovzdane podklady su bez pravnych a faktickych vad.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov, ktori st zhotovitefom vy$koleni o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Bude
dodrziavat Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 o min. bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko a dal$ich noriem a predpisov vztahujicich sa bezpecnost a ochranu zdravia,

uvedenych v projektovej dokumentacii.

Pri stavebnych a montaZnych pracach je potrebné dodrziavat' technologické predpisy, prislusné
bezpeénostné, hygienické, protipoziarne predpisy, nariadenia a normy véeobecne platné uvedene

v projektovej dokumentacii.



8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeti na vlastné naklady aby vsetky odpady, vznikajuce pocas realizacie stavby,
boli likvidovane v zmysle platnej legislativy a poziadaviek uvedenych v projektovej dokumentacii.
Zhotovitel dokladovanim preukaze spésob likvidacie stavebného odpadu, v ramci kolaudaéného
konania v sulade s prislusnymi legislativnymi poZiadavkami.

Zhotovitel si v spolupréci s objednavatelom zabezpe&i mozZnosti napojenia na odber elektrickej
energie a vody a do stavebného dennika zapi8e pociatocné a kone¢né merania.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je suCastou dohodnutej ceny. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do stavby.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatelom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maji byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznaéne uréené v projekte.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti
a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam. PouZité materidly musia zodpovedat
ustanoveniam zak. & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych

zakonov.

Nebezpecéenstvo Skody na jednotlivych ¢astiach diela, ako aj na veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela, znasa zhotovitel aZz do okamihu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatelom.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s platnymi predpismi.

Kontrola zo strany objednavatela bude vykonavana prostrednictvom poverenej osoby
objednavatela, ktora bude vykonavat technicky dozor investora.

Zhotovitel vyzve objednavatela na skontrolovanie prac, ktoré budu v dalséom technologickom
postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt objednavatelovi oznamena
najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zapisom v stavebnom denniku, pokial nedéjde k inej
dohode medzi stavbyveducim a poverenou osobou objednavatela, ktora bude vykonavat
technicky dozor stavby. Ak sa objednavatel na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, je
povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial ho poZaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané zjavne vadne, nesie naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel.

Objednavatel po dohode so zhotovitelom stanovi lokalitu medziskladky pre stavebny odpad
vzniknuty stavebnou ¢innostou. Za nasledné nakladanie s odpadom zodpoveda zhotovitel diela,
ktory je povinny na viastné naklady tento odpad zneskodnit ato v stlade s platnymi pravnymi
predpismi v odpadovom hospodarstve. K preberaciemu konaniu resp. k dieléej faktdre doloZi
zhotovitel doklady o spésobe nakladania s odpadmi vyprodukovanymi pocas realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit aby vyhradené technické zariadenia — elektrické instalacie,
plynova pripojka a vnutorny plynovod, ktoré sa podla PD maju zhotovit, boli zhotovené osobou
s platnym opravnenim (odbornou spésobilostou) podla § 15 zakona &. 124/2006 Z. z. o



8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov ( dalej len
~zakon o BOZP“ ), resp. s platnou odbornou spdsobilostou podfa § 15 Vyhl. MPSVR SR &.
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia (dalej len”
Vyhl. 508/2009 MPSVaR*). Original/ly alebo overena kopia/overené kopie platnej odbornej
sposobilosti k vykonu ¢&innosti na VTZ elektrickych ana VTZ plynovych prediozi zhotovitel
objednavateflovi najneskér 7 pracovnych dni pred za&iatkom ich prac na cit. VTZ a budu uloZzené
na stavbe ako sucast stavebného dennika astavaju sa stc¢astou dokumentécie zhotovenia
stavby. Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitela uviest tieto osoby v zozname subdodéavatelov,
podla €l XllIl, ods. 13.6 Zmluvy, ak st pre zhotovitela v postaveni subdodavatela podfa § 2 ods. 5
pism. e) ZVO.

Zhotovitel  sa zavazuje, Ze pri plneni tejto zmluvy budl aplikované certifikované pravidia a
postupy na zabudovanie vonkajsich otvorovych konétrukcii do stavby, na zaklade
licencie/certifikatu, ktory opraviiuje jeho drZitela zabudovat vonkajsie otvorové konstrukcie do
stavby. Original /ly alebo overena kopia/overené koépie platnej/platnych licencii/certifikatov pre
osoby uréené na zabudovanie vonkaj$ich otvorovych konstrukcili do stavby predloZi zhotovitel
objednavatelovi najneskér ku dfu uzavretia zmluvy a budl uloZené na stavbe ako sucéast
stavebného dennika a stavaju sa sucastou dokumentacie zhotovenia stavby. Licencia/certifikat
musi byt vystaveny na Zhotovitela alebo na subdodavatela zapisaného v zozname
subdodavatelov uvedenom v prilohe €. 4 k Zmluve. Tym nie je dotknuta povinnost zhotovitela
uviest tieto osoby vzozname subdodavatelov, podla ¢l. Xl ods. 13.6 Zmluvy, ak su pre
zhotovitela v postaveni subdodavatela podia § 2 ods. 5 pism. e) ZVO.

Zhotovitel  sa zavazuje, Zze pri plneni tejto zmluvy budl aplikované certifikované pravidla a
postupy na vykonavanie prac pri zhotovovani tepelnoizolaénych kontaktnych systémov zateplenia
budovy (ETICS) na zaklade licencie/certifikatu, ktory opraviiuje jeho drzitefa na zhotovovanie
vonkajsich kontaktnych tepelnoizolaénych systémov. Original /ly alebo overena kopia/overene
kopie platnej/platnych licencii/certifikatov pre osoby ur¢ené na zhotovenie tepelnoizolagnych
kontakinych systémov zateplenia budovy (ETICS) predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskoér
ku diiu uzavretia zmluvy a budl ulozené na stavbe ako sucast stavebného dennika a stavaju sa
sucastou dokumentacie zhotovenia stavby sa stavaju su¢astou dokumentacie zhotovenia stavby.
Licencia/certifikat musi byt vystaveny na Zhotovitela alebo na subdodavatela zapisaného v
zozname subdodavatefov uvedenom v prilohe €. 4 kZmluve. Tym nie je dotknutd povinnost
zhotovitela uviest' tieto osoby v zozname subdodavatelov, podlia €l. Xlll ods. 13.6 Zmluvy, ak su
pre zhotovitela v postaveni subdodavatela podla § 2 ods. 5 pism. e) ZVO.

Zhotovitel zabezpeCi vykonanie vsetkych skusok arevizii tak, ako su pozadované podla
projektovej dokumentacie, tj. skusky vodovodu, kanalizacie, plynovej NTL pripojky, vnutorného
plynovodu, vykurovania a kominov.

Zhotovitel je povinny vykonavat' fotodokumentaciu existujliceho stavu staveniska. Ide hlavne o

zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najmé stavu
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8.27.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do poOvodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na
dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi
sietami a podobne. Tato ¢ast dokumentacie bude sugastou dokumentacie so zhotovenia diela.
Vsetky fotografie budi oznagené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

Zhotovitel najneskér ku diiu uzavretia zmluvy predloZi Objednavatefovi, v originali alebo
v overenej kopii, doklady preukazujlice odborni spésobilost na vybrané &innosti vo vystavbe,
vydanu podfa zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) a zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych stavebnych inZinieroch, pre osobu uréend na
vykon funkcie stavbyvedtceho, zodpovedajlice predmetu zakazky. Tym nie je dotknuta povinnost
zhotovitela uviest tuto/tieto osobu/osoby do zoznamu subdodavatelov podra ¢&l. Xlll ods. 13.6
Zmluvy, ak su pre zhotovitela v postaveni subdodavatela podla § 2 ods. 5 pism. e) ZVO.

Cl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel sa zavazuje najmenej tri pracovné dni pred odovzdanim diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, pisomne vyzvat objednavatela na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa dohodn( na presnom
¢ase odovzdania a prevzatia diela.

O priebehu preberacieho konania spisuje objednavatel v sucinnosti so zhotovitelom preberaci
protokol, ktory dostane kazda zo zlc€astnenych stran. Protokol o odovzdani a prevzati diela
okrem zékladnych udajov o zmluvnom vztahu bude obsahovat aj:

e zhodnotenie akosti vykonanych prac,

e supis zistenych vad a nedorobkov nebraniacich uZivaniu diela,

e dohodu o opatreniach a lehotach ich odstranenia,

e slpis odovzdanych dokladov,

o atesty a certifikaty vyrobkov,

* Kkopiu stavebného dennika

o doklad o likvidacii stavebnej sute

o predpisane skusky a revizie

e datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, technickymi normami a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v
rozsahu cenovej ponuky zhotovitela.

Cl. X. Zmluvné pokuty

V pripade ome$kania zhotovitela so zhotovenim a odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom
¢ase plnenia v zmysle ¢l. V. tejto zmluvy zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny diela uvedenej v €l. V. tejto zmluvy za kazdy zacaty def
omeskania.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktury za dielo zaplati objednavatel zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z diZznej Ciastky za kazdy zaéaty defi omeskania.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajtcej sa &l. VIl bodu 8.3 Zmluvy sa toto porugenie
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma narok od zmluvy odstupit a na
zmluvn( pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny za Dielo.

Za nedodrzanie terminu odstranenia vad a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konani,
zaplati zhotovitel objednavatelovi penale vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den
omeskania.

Za nedodrzanie terminu odstranenia reklamagnych vad, stanovenom pri reklama&nom konani,
zaplati zhotovitel objednavatelovi penale vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den
omeskania.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlucej sa ¢l. VIII bodu 8.12 Zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- Eur, ato aj opakovane za kazdi nesplnenu
povinnost zhotovitela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa ¢l. VIl bodu 8.26 Zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vy$ke 1 000,- Eur, a to aj opakovane za kazdu nesplnenu

mesacne opakovanu povinnost zhotovitela.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela, uvedenych v ¢l. VIIl body 8.22, 8.23,
8.24 alebo 8.27 sa toto porusenie povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy a objednavatel ma
pravo odstlipit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu

zakazky za kazde porudenie, ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade poru$enia ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela tykajlicej sa subdodavatelov, uvedenych
v ¢l. XlIl ods. 13.6 ma objednavatel pravo odstipit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu
vo vySke 5 % z ceny predmetu zakazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vySSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

10.10.Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelfovi nezanika povinnost

zhotovitela uhradit objednavatelovi vSetky $kody, ktoré vzniknu objednavatelovi z dévodu
nedodrzania terminu ukoncenia akcie, odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania,

reklamacnych vad a inych ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

¢l. XI. NEBEZPECENSTVO SKODY NA ZHOTOVOVANOM DIELE

. Za v8etky Skody vzniknuté na objektoch pocas celej doby realizacie diela zodpoveda v plnom

rozsahu zhotovitel diela.

. Nebezpectenstvo skody prejde na objednavatefa az odovzdanim a prevzatim celého diela.

. Objednavatel sa stava postupne viastnikom zhotovovaného diela v sulade s jeho postupnym

uhradzanim.
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12A4.

12:2:

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Cl. XII. Vy$sia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa vy$3ou mocou rozumie kaZda vonkajSia udalost alebo okolnost
vynimo¢ného a neodvratného charakteru, ktorG zmluvné strany nemohli predvidat a
ovplyvnit pri podpisovani zmluvy o dielo a ktora znemoziiuje realizaciu &asti alebo celého
zmluvného diela, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

V pripade, Ze by vy3sia moc sposobila prerusenie plnenia zmluvnych zavazkov o viac ako 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch
tykajucich sa daldej realizacie zmluvy. O dobu preru$enia prac na diele, o dobu nutnd na
obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$$ou mocou sa

postva termin ukonéenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy3iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom doru&enia oznamenia o
odstupeni druhej strane.

V pripade vy$3ej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vy$sia moc priamo tyka, v omeskani s
plnenim zavazku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok na
pripadnu zmluvnu pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to po¢as trvania vy$$ej moci,
aZz do doby nevyhnutnej na napravu nasledkov spdsobenych vy$Sou mocou. Pri nesplneni
zmluvnej povinnosti dotknutej vy$$ou mocou, ktora spdsobi omeskanie druhej zmluvnej strany,
tato taktiez nie je v omeskani.

€. XIIl. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave a rozpracovanosti diela priebezne na
poZiadanie objednavatela, podfa jeho potreby a po vzajomnej dohode.

Zhotovitel prehlasuje, Z2e ma odbornl spdsobilost a opravnenie vykonavat dielo, ktoré je
predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat v&eobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organom &tatnej spravy.

Zhotovitel je povinny najneskér v case uzavretia ZoD uviest zoznam vsetkych znamych
subdodavatelov v Prilohe ¢. 3 tejto ZoD. Zhotovitel je opravneny zabezpecit' ¢ast' realizécie Diela
prostrednictvom tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v Prilohe €. 3 ZoD.

Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel zodpovednost,

akoby prace vykonaval sam.

Subdodavatelia.

13



13.6.1.

13.6.2.

13.6.3.

13.6.4.

13.6.5.

13.6.6.

Zhotovitel je opravneny zabezpelit c¢ast realizacie Diela prostrednictvom inych
subdodavatelov ako podla bodu 13.4 ZoD iba s vopred danym pisomnym sihlasom
Objednavatela na zaklade Ziadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s
pouzitim noveho subdodavatela predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér 5
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sllade s
§ 41 ZVO povinny uvadzat aktualne (daje o svojich subdodavateloch, (idaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, Gdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe &. 3 tejto ZoD. Zhotovitel je
povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych udajov podla
predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje
Objednavatelovi.

Ziadost 0 zmenu subdodavatela musi obsahovat najma:

- identifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

— Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela, ktoré ma v ramci realizacie
Diela vykonavat (napr. s vyznaenym rozpoétovych polozZiek podra prilohy &. 1 Vykaz
vymer/Rozpoétu k tejto ZoD, ktoré maju byt tymto subdodavatelom dodané),

Objednavatel je opravneny podla vlastného uvaZenia as uvedenim dévodu odmietnut
udelit suhlas. Do dorugenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to,
Ze Objednavatel Zhotovitelovi tento suihlas neudelil.

Zhotovitel v predmetne] prilohe ¢ 3 ZoD vedie udaje o vSetkych znamych
subdodéavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, Gidaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela a to pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi akukolvek zmenu ddajov o
subdodavateloch.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti
vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktir za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizuji subdodavatelia, objednavatel poskytne zhotovitelovi primeranu
lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méze zhotovitel namietat, Ze voci subdodavatelovi
nema Ziadne pozdiZnosti. Po&as plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel
opravneny zadrzat vyplatu &iastkovych faktur (resp. zaverecna faktiru), vystavenych
zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudl zavazky zhotovitela voéi subdodavatelom splatne.
Poc¢as doby zadrzania podla tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov voéi zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne narok
na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitela v lehote
poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelskych narokov voci zhotovitelovi,
a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukdzané alebo
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13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

nebude objednavatelovi preukdzané, Ze zhotovitel nema voéi subdodavatelovi Ziadne
zavazky, je objednavatel opravneny uspokojit narok subdodavatefa voéi zhotovitelovi
priamo, a tym sa zbavit svojich zavazkov voci zhotovitelovi z tejto ZoD do vysky
pohladavky subdodavatela, ktort objednavatel uspokojil, s ¢im zhotovitel vyslovuje svoj
sthlas. Narok zhotovitela na uGhradu ceny diela do vysky UGhrady vykonanej
objednavatefom priamo subdodavatelovi, zanik& diiom tejto Ghrady objednavatelom
subdodavatelovi zhotovitela.

Register partnerov verejného sektora.

13.7.1. Dodavatel je povinny byt najneskér ku ditu uzatvorenia tejto ZoD a pocas celej doby
plnenia riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

13.7.2. Ak dodavatel vyuziva na plnenie podra tejto zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré
st partnerom verejného sektora, je povinny za podmienck ustanovenych osobitnym
predpisom overit zapis tychto oséb v registri podla bodu 13.7.1 tohto &lanku ZoD.

13.7.3. Ak subdodavatel alebo ina osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, dodavatel je povinny subdodavatela alebo
takuto osobu véas vymenit.

13.7.4. V pripade porusenia povinnosti dodavatela podla bodov 13.7.1 a 13.7.2 tohto ¢lanku je
dodavatel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo.

13.7.5. Zodpovednosti podla bodov 13.7.1 az 13.7.2 sa dodavatel neméze zbavit.

Body 13.7 tohto ¢lanku XI. ZoD sa nepouZije, ak je mozné s prihliadnutim na vSetky okolnosti
dévodne predpokladat, Ze neddjde k napineniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre
obligatorny zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa v8ak
dodavatel neméze tohto ustanovenia dovolavat.

Cl. XIV. Zavereé&né ustanovenia

Zmluvné vzfahy touto zmluvou blizSie neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a inych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
zmluvné zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a déinnost’
nasledujucim dfiom po jej zverejneni podla osobitného predpisu2 na webovom sidle verejného
obstaravatela.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii zo strany zhotovitela odstupit od Zmluvy o dielo,
ak poskytovatel regionalneho prispevku neschvalil predmetné verejné obstaravanie.

Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné robit' len formou o¢islovanych pisomnych dodatkov
so suhlasom oboch zmluvnych stran.

2 7akon &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o
slobode informéacii)
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14.5. Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su
Priloha €. 1 Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) s polozkami na zhotovenie diela.
Priloha €. 2 Harmonogram stavebnych prac.
Priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov.
Priloha €. 4 Original alebo overena kopia poistnej zmluvy.

14.6. Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane 2 rovnopisy a
zhotovitel 2 rovnopis. V rovnakom pocte sa budi vyhotovovat aj pripadné dodatky k zmluve.

14.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, Ze nebola
uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, precitali si ju, jej obsahu porozumeli
a na znak suhlasu s jej obsahom tlto viastnoruéne podpisuju.

R N5
Svinia, dia ......... 1 J'ﬂ‘)' 2020 V Presove, diia 12.05.2020

Za objednavatela:

Miroslav Nawrat

starosta obce
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SVINIA - BUDOVA DHZ

Dodavatel: Spektrum druzstvo, Jesenna 12C PreSov

REKAPITULACIA NAKLADOV

cena bez DPH DPH 20% cena s DPH

SO 01 Budova DHZ
ASR 114 314,39 € 22 862,88 € 137 177,27 €
UVK 9 657,06 € 193141 € 11 588,47 €
ELI 6631,09 € 1326,22 € 7957,31€
Plyn 382224 € 764,45 € 4 586,69 €
ZTI 3346,90 € 669,38 £ 4 016,28 €
SO 02 Vodovodna pripojka 225862 € 451,72 € 2710,34 €
S0 03 Kanaliza€na pripojka 2696,92 € 539,38 € 3236,30€
SO 04 Pripojovaci plynovod 3591,51€ 718,30 € 4309,81 €
SO 05 Odberné elektrické zariadenie 293820 € 587,64 € 3525,84 €
SO 06 Spevnené plochy 6 519,36 € 1303,87 € 7823,23 €
Spolu 155 776,29 € 31 155,26 € 186 931,55 €




